



R O M Â N I A
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODOC



H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea proiectului Actului adițional nr.1
la Contractul de achiziție publică de lucrări (execuție) nr. 3496/78 din 23.06.2025 încheiat
între Comuna Bodoc și Asocieria SC CIS GAZ S.A. & WELDMAG CONSTRUCT S.R.L.**

Consiliul local al comunei Bodoc, județul Covasna,

Intrunit în ședință publică ordinară din data de 13 noiembrie 2025,

Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare a primarului comunei Bodoc privind aprobarea proiectului Actului adițional nr.1 la Contractul de lucrări nr.3496/78 din 23.06.2025 încheiat între Comuna Bodoc și Asocieria SC CIS GAZ S.A. & WELDMAG CONSTRUCT S.R.L. ;

Văzând :

- raportul de specialitate a compartimentului contabilitate,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bodoc,
- avizul secretarului general al comunei Bodoc ;

În baza prevederilor :

- art.23.1 din Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 3496/78 din 23.06.2025 încheiat între Comuna Bodoc și Asocieria S.C. SC CIS GAZ S.A. & WELDMAG CONSTRUCT S.R.L. ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(14) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Bodoc adoptă prezenta hotărâre :

Art.1. (1) Se aprobă încheierea Actului adițional nr.1 la Contractul de achiziție publică de lucrări (execuție) nr.3496/78 din 23.06.2025 încheiat între Comuna Bodoc și Asocieria SC CIS GAZ S.A. & WELDMAG CONSTRUCT S.R.L. în vederea completării contractului cu punctul 25. 3.

(2) Se aprobă proiectul Actului Adicional nr.1 la Contractul de achiziție publică de lucrări(execuție) nr.3496/78 din 23.06.2025 încheiat între Comuna Bodoc și Asocieria S.C. CIS GAZ S.A. & WELDMAG CONSTRUCT S.R.L, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește dl.Fodor Istvan, primarul comunei Bodoc ca în numele Comunei Bodoc să semneze Actul adițional nr.1 aprobat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărârii se însărcinează primarul comunei Bodoc.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LÖRINCZ József




Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BODOC,
COȘA-BURCĂ Elena

Bodoc, 13 noiembrie 2025.
Nr. ⁹⁶.....:

JUDEȚUL COVASNA
COMUNA BODOC
Nr..... /.....2025

ANEXA 1 LA H.C.L. NR. 93 / 2025
PROIECT



ACT ADIȚIONAL NR.1

la Contractul de achiziție publică de lucrări (execuție)
nr. 3496/78 din 23.06.2025

privind realizarea obiectivului de investiții

**„Execuție lucrări în cadrul proiectului – ÎNFIINȚAREA REȚELEI DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE,
BRANȘAMENTE ȘI SRMP BODOC, SATELE BODOC, OLTENI, ZĂLAN DIN UAT BODOC, JUDEȚUL
COVASNA”**

I. Părțile contractante

Între:

COMUNA BODOC, cu sediul în comuna Bodoc, str. Principală nr. 65, județul Covasna, cod fiscal 4404621, cont trezorerie deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe, reprezentată legal prin **Primar Fodor István**, în calitate de Achizitor, denumită în continuare **ACHIZITORUL**,

și

ASOCIEREA SC CIS GAZ SA & WELDMAG CONSTRUCT SRL, cu lider de asociere **SC CIS GAZ SA**, cu sediul în Sâncraiu de Mureș, str. Voinicilor nr. 686, județul Mureș, cod fiscal RO1120493, cont trezorerie RO16TRETZA7650695XXX012019 deschis la Trezoreria Sâncraiu de Mureș, reprezentată legal prin **Călugăr Horațiu Sebastian**, în calitate de Administrator, denumită în continuare **EXECUTANTUL**,

Având în vedere că în cadrul **Fișei de date a achiziției**, la secțiunea privind ajustarea prețului contractului a fost prevăzută **formula de ajustare conform cerințelor legislative în vigoare**, iar în contractul semnat a fost făcută doar trimitere la prevederile **OUG nr. 47/2022**, fără introducerea expresă a formulei de ajustare, pentru a **alinia integral conținutul contractului cu documentația de atribuire**, se introduce în mod explicit formula de ajustare prevăzută de OUG nr. 47/2022 și publicată în fișa de date, prin prezentul act adițional.

În conformitate cu art. 23 din contractul de execuție, părțile au convenit asupra încheierii prezentului act adițional :

II. Obiectul actului adițional

Prezentul act adițional are ca obiect **completarea articolului 25 din Contractul de achiziție publică de lucrări (execuție) nr. 3496/78/23.06.2025**, prin introducerea unui punct nou 25.3, după 25.2, cu următorul conținut:

"25.3. Contractul va fi ajustat după formula de ajustare:

$$Va = Vo \times [(1 - p - a) \times ICCn / ICCdata\ referință + (p + a)],$$

unde:

- **Va** reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;
- **Vo** reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului;
- **p** reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului;
- **a** reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit și prețul contractului;
- **ICCn** reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată (pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial);
- **ICCdata referință** reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire.

Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării acestuia, în perioada de valabilitate, se va efectua **fără ca aceasta să reprezinte o modificare substanțială** a contractului, prin încheierea prezentului act adițional.

Prețurile revizuite vor avea **maximum 2 (două) zecimale**, conform Propunerii Financiare inițiale."

III. Celelalte clauze

Toate celelalte prevederi ale contractului nr. **3496/78/23.06.2025** rămân **nemodificate și aplicabile**.

Prezentul act adițional face parte integrantă din contract.

IV. Dispoziții finale

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, _____, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR

COMUNA BODOC

Primar,

Fodor István

EXECUTANT

ASOCIEREA SC CIS GAZ SA & WELDMAG CONSTRUCT SRL

Reprezentant,

Călugăr Horațiu Sebastian